Planning prévisionnel Place de la mairie

DESIGNATION	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
	45					46					47					48				
	04-nov	05-nov	06-nov	07-nov	08-nov	11-nov	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	18-nov	19-nov	20-nov	21-nov	22-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov
Installation de chantier																				
Balisage																				
Amené et repli du matériel																				
Phase 1																				
Terrassement général																				
Fourniture et mise en œuvre de la grave + géotextile																				
Dressement des Murs y compris Fondation																				
Traitement des Paroies entérees																				
Assainissement et réseaux divers																				
Pose des Bordures et coffrage																				
Pose des Pavés																				
Béton désactivé																				
Enrobé noir 0/6																				
Béton désactivé rouge																				
LOT - Pierre Meulières																				
LOT - Espace Vert																				
LOT - Bardage																				
Phase 2																				
Terrassement Général																				
Assainissement et réseaux divers																				
Pose des bordures																				
Pose des Pavés																				
Pose des esxalier																				
Réglage grave + géotextile																				
Béton Désactivé																				
Mobilier Urbain																				
Eclairage Public																				